[image: image1.wmf]Notat 



10

	

	Bycirklen og Herlev Kommune



	fremtidens cykeltrafik i frederikssundfingeren – projektbeskrivelse

	

	01.09.2010 - jmh

	


INDLEDNING
En projektgruppe bestående af repræsentanter for de fire kommuner i Frederikssundfingeren (Herlev, Ballerup, Egedal og Frederikssund) har i foråret 2010 udarbejdet et forslag til en fælles cykelstrategi, der skal medvirke til at cyklisterne får stadig bedre vilkår. Forslaget har alene været behandlet på borgmesterniveau.
På et møde med repræsentanter for Region Hovedstadens koncern vedr. Regional Udvikling blev de fire kommuner opfordret til at samarbejde med Region Hovedstaden om udviklingen af cykeltrafikken i Frederikssundfingeren. Samtidig blev det aftalt, at de fire kommuner udarbejder en projektbeskrivelse med henblik på en aftale om samarbejde med og medfinansiering fra Region Hovedstaden.
Hermed foreligger en sådan projektbeskrivelse. Projektet dækker perioden frem til begyndelsen af 2012 og omfatter konceptudvikling herunder planlægning af Frederikssundfingerens cykelrutenet, demonstrationsprojekter, markedsføring af Frederikssundfingeren som fremtidens cykelfinger, evaluering og erfaringsformidling samt oplæg til det fortsatte arbejde. Der lægges stor vægt ikke alene på det nødvendige planlægnings- og udviklingsarbejde, men også på aktiviteter og synliggørelse i form af en cykelruteplanlægger for hele Frederikssundfingeren med tilhørende hjemmeside og en række andre demonstrations- og pilotprojekter. 
Ét af projektets udgangspunkter er Region Hovedstadens "Handlingsplan for den regionale udviklingsplan", afsnittet om "Hovedstaden og Øresundsregionen som cykelregion". Projekt Fremtidens cykeltrafik i Frederikssundfingeren har som helt overordnet sigte at gøre hele Fredrikssundfingeren til "fremtidens cykelfinger" ved hjælp af netop de typer initiativer, der fremgår af regionens handlingsplan: Kortlægning og etablering af et pendlerrutenet, kortsamarbejde på tværs af  kommunegrænserne, digitalt ruteplanlægningsværktøj, kortlægning af rekreative udflugtsmål, bedre cykelparkering ved stationer og busstoppesteder samt bedre muligheder for at få cyklen med i bussen. 
Samtidig sigter projektet også mod at få flere til både at benytte cykel og den kollektive trafik. Projektet vil således bidrage til at styrke den kollektive trafik - et af de øvrige punkter i den regionale handlingsplan.
FORMÅL
Projektet har seks hovedformål: 

1. At udarbejde et bredt funderet koncept for og iværksætte tiltag til, at hele Frederikssundfingeren bliver et naturligt, oplagt, sikkert og lækkert sted at cykle. 
2. At bidrage til Hovedstaden og Øresundsregionen som cykelregion.
3. At sikre de nødvendige samarbejder mellem region, kommuner, interesseorganisationer, institutioner og virksomheder.
4. At markedsføre Frederikssundfingeren som fremtidens cykelfinger.
5. At inspirere og formidle erfaringer og ideer til regioner, kommuner, borgere, virksomheder m.m.
6. At udarbejde handlingsplan for initiativer og aktiviteter fra 2012 og frem.

ORGANISATION

Projektet organiseres med en projektgruppe, en styregruppe og et inspirationsforum. Hertil kommer den nødvendige konsulentbistand.

Projektgruppen har sammen med proceskonsulenten ansvaret for projektets drift og fremdrift som helhed og i den enkelte kommune. Gruppens sammensættes af en eller flere repræsentanter for hver af de fire kommuner. Projektgruppen mødes som udgangspunkt hver måned.

Styregruppen har ansvaret for projektets overordnede indhold og for de nødvendige politiske beslutninger. Gruppen sammensættes af de fire kommunaldirektører samt en repræsentant for Regional Udvikling. Hertil kommer – efter behov – de kommunale tekniske direktører eller tilsvarende. Gruppen referer direkte til de fire borgmestre og Region Hovedstaden. Styregruppen mødes som udgangspunkt hvert kvartal.
Til projektet knyttes et Inspirationsforum. Det sammensættes ad hoc med deltagelse af f.eks. repræsentanter for de relevante politiske udvalg i kommuner og region, interesseorganisationer som f.eks. Dansk Cyklistforbund, erhvervsorganisationer og -foreninger, friluftsorganisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, DSB S-tog, Movia og andre samarbejdsparter. Inspirationsforum mødes 1 eller 2 gange for både at inspirere og blive inspireret.
Til projektet knyttes også en ekstern proceskonsulent - chefplanlægger Jens Monrad Hansen fra Niras - med ansvar for projektets overordnede daglige drift og fremdrift, herunder mødeindkaldelser, –oplæg og –referater. Konsulenten deltager i projektgruppen og styregruppens møder, i møder med inspirationsforum m.m. Desuden kan der tilknyttes yderligere ekstern konsulentbistand til delopgaver.
INDHOLD

Fremtidens cykelfinger bliver omdrejningspunktet

Omdrejningspunktet for projektet er den kommende cykelstrategi for Frederikssundfingeren med visioner og målsætninger for fremtidens cykelfinger, udpegning af indsatsområder og tilhørende handlingsplan. Strategien tager udgangspunkt i de foreliggende forarbejder, suppleret med input fra Region Hovedstaden og Inspirationsforum. Der bliver tale om en fælles strategi for de fire kommuner i Frederikssundfingeren. Sideløbende med udarbejdelsen af strategien iværksættes en række initiativer, der skal bakke arbejdet med og interessen for cykelstrategien op.
Forventet output:
· Strategien præsenteres i populær form i de kommunale planstrategier i løbet af 2011.
Mange indsatsområder

Implementeringen af strategien kræver indsatser på en lang række områder. Blandt indsatsområderne vil være
Planlægning, etablering og skiltning af cykelrutenettet i Frederikssundfingeren
Målet er et afmærket, sikkert og altid velfungerende trafikrutenet i Frederikssundfingeren. Rutenettet skal – også på tværs af kommunegrænserne - forbinde de enkelte byer og boligområder med stationer, bycentre, større uddannelsesinstitutioner, større arbejdspladskoncentrationer, fritids- og naturområder og centrale stoppesteder. Der er udarbejdet et første bud på rutenettet. Omkostninger til forbedringer, anlæg og skiltning skal beregnes. Demonstrationsprojekter med skiltning (destinationer og afstand) iværksættes, hvor rutenettet i dag er sikkert.

Forventet output:

1. Digitale kort over Frederikssundfingeren cykelrutenet

2. Præsentation af kortet på fælles cykelhjemmeside

3. Koncept for skiltning af ruten

4. Skiltning af rutenettet på udvalgte strækninger

5. Beregning af omkostningerne til forbedringer af rutenettet, input til den kommunale budgetlægning 2012 og frem

6. Ansøgninger til den statslige cykelpulje 2011

Cykelruteplanlægger

Der skal udvikles en  ruteplanlægger for cyklister i Frederikssundfingeren med tilhørende hjemmeside, hvor cyklister kan gå ind og få beskrevet den f.eks. hurtigste, smukkeste, sikreste rute mellem to destinationer i Frederikssundfingeren. 
Udvikling af cykelruteplanlæggeren kordineres med/inspireres af lignende projekter. Ruteplanlæggeren og hjemmesiden udformes, så de kan udbygges til også at omfatte andre destinationer og andre kommuner i Hovedstadsregionen.

En vigtig basis for projektet er en opdateret registrering af kommunale stier og mindre befærdede veje, der kan indgå som dele af de efterspurgte ruter.

Forventet output:

· Digitale kort over samtlige kommunale stier og mindre befærdede veje
· Cykelruteplanlægger for Frederikssundfingeren
Ny cykelsuperrute langs Frederikssundbanen
Der skal udvikles et koncept for en ny cykelsuperrute langs Frederikssundbanen. Ruten vil på lange stræk udnytte den arbejdsvej, der blev anlagt ved udvidelsen af hele Frederikssundlinjen til to spor. Der lægges stor vægt på koblingerne til de mange S-togsstationer undervejs. Det skal være let ikke alene at cykle på hele strækningen mellem Frederikssund og Herlev, men også at stå af undervejs og parkere ved en af de mange stationer eller tage cyklen med i toget. 

Erfaringer fra udviklingen af andre cykelsuperruter inddrages i konceptudviklingen, og Frederikssundruten skal gerne blive højt prioriteret som én af de kommende cykelsuperruter i hovedstadsområdet.

Forventet output:

· Koncept for og beslutning om ny cykelsuperrrute langs Frederikssundbanen med effektiv kobling til S-togsstationerne som led i projektet med cykelsuperruter i hovedstadsområdet
Bedre cykelparkering ved stationer og busstoppesteder
Bedre cykelparkering ved stationerne skal både medvirke til at flere cykler og større brug af S-toget. 
Bedre cykelparkering ved udvalgte busstoppesteder skal medvirke til at flere cykler og at flere tager bussen. 
Der skal planlægges og igangsættes forsøgsprojekter ved udvalgte stationer og busstoppesteder i tæt samarbejde med DSB og Movia.

Forventet output:

· Koncept for og etablering af bedre cykelparkering ved mindst én station på Frederikssundbanen

· Koncept for og etablering af bedre cykelparkering ved mindst ét trafikknudepunkt i Frederikssundfingeren
· Planer for bedre cykelparkering ved tog og bus i Frederikssundfingeren
Cykling mellem station og arbejdsplads
Med etablering af et rutenet for cykler til blandt andet de større koncentrationer af arbejdspladser er det vigtigt, at der også er gode cykelparkeringsforhold ved virksomhederne eller centralt i erhvervsområderne. Derfor skal virksomheder opfordres til at sørge for optimale (parkerings-)forhold for de cyklende medarbejdere.

Også forsøg med stationscykler i samarbejde med DSB eller lignende løsninger, der bygger på foreliggende erfaringer påtænkes, for hvis der altid står en velfungerende cykel klar på stationen, når man kommer med toget, vil flere benytte cyklen som trans-portmiddel mellem station og arbejdsplads.
Forventet output:

· Kontakt til større virksomheder og arbejdspladser med henblik på øget brug af cykler til og fra arbejde og mellem arbejdsplads og station.

· Demonstration af diverse virkemidler

· Forsøg med "stationscykler" eller lignende.
Cyklen med bus og tog

Det skal gerne være gratis at få cyklen med S-toget på Frederikssundbanen også i de kommende år.

Muligheder for at få cyklen med bussen fra ”yderområderne”  - og helst uden at bussen bliver forsinket pga cyklerne - vil kunne være med til at øge både antallet og omfanget af cykelture og passagerer med bussen.  Movia gennemfører i øjeblikket et forsøg med cykler på 600S. Erfaringerne herfra skal udnyttes. 
Forventet output:

· Samarbejde med DSB S-tog og Movia om bedre muligheder for at tage cyklen med i tog eller bus.
Oplevelser på cykel i Frederikssundfingeren
Frederikssundfingeren har både landskabeligt og naturmæssigt meget at tilbyde ikke bare den lokale befolkning, men hele hovedstadsområdet. Cykelrutenettet skal blandt andet forbinde stationerne og de større fritids- og naturområder. Oplevelsesmulighederne langs cykelruterne i hele Frederikssundfingeren på tværs af kommunegrænserne skal beskrives, udbygges og markedsføres. En option i cykelruteplanlæggeren kunne således være muligheden for som supplement til ruteangivelsen også at få beskrevet oplevelsesmulighederne på den foreslåede rute.
På sigt kan oplevelsesbeskrivelserne sammen med ruteplanlæggeren naturligvis udbygges til at omfatte ruter i hele regionen.
Forventet output:

· Beskrivelse af fritids- og naturmæssige oplevelserne langs cykelrutenettet på den fælles cykelhjemmeside
Markedsføring af cyklen som transportmiddel
… kan blandt andet omfatte

· Reklame på de kommunale hjemmesider for Movias forsøg med cykler på 600S. Reklamen rettes både mod borgerne og arbejdspladserne i de fire kommuner.
· Reklame på de kommunale hjemmesider for cyklen gratis med S-toget i resten af 2010. Reklamen rettes både mod borgerne og arbejdspladserne i de fire kommuner.
· Præsentation af cykelstrategien i de kommunale planstrategier

· Deltagelse i og promovering af kampagner – f.eks. ”vi cykler til arbejde”

· Cykelevents dels i forbindelse med nye initiativer, dels i form af årligt tilbagevendende begivenheder - Frederikssundfingeren rundt måske?
Forventet output:

· Etablering af hjemmesiden - "På cykel i Frederikssundfingeren" - med cykelruteplanlægger, kort over cykelstier og -ruter, de fritids- og naturmæssige oplevelser og meget mere. 
Hjemmesiden er en fælles hjemmeside, der henvises til fra de fire kommunale hjemmesider og fra regionens hjemmeside. Hjemmesiden skal med tiden kunne udbygges til eller være en del af en hjemmeside for cyklister i hele regionen.

Hertil kan komme andre initiativer, der fremgår af den kommende cykelstrategi.
Handlingsplaner og finansieringsmuligheder
En altid opdateret handlingsplan skal dels sikre projektets og indsatsområdernes fremdrift, dels udnytte de forhåndenværende finansieringsmuligheder. Et led i handlingsplanen vil f.eks. være ansøgning til den statslige pulje til mere cykeltrafik 2011.
Evaluering, inspiration og formidling.

I begyndelsen af 2012 evalueres resultaterne af projektet. Samtidig vurderes det, hvilke erfaringer og ideer, der skal formidles til andre kommuner, andre ”fingre”, kommunale samarbejder, virksomheder m.fl. og hvordan, det i givet fald skal gøres.
TIDSPLAN - milepæle
3. kvartal 2010

· Projektbeskrivelsen godkendes af de fire borgmestre sammen med ansøgningsbrev til Region Hovedstaden.
· Projektbeskrivelsen justeres om nødvendigt, inden behandlingen af ansøgningen i Regionsrådet. 

4. kvartal 2010

· Samarbejdet med Region Hovedstaden falder på plads

· Detaljeret arbejdsplan herunder aktuelle initiativer drøftes i styregruppen

· Arbejdet med forslag til cykelstrategi med tilhørende handlingsplan går i gang
1. kvartal 2011

· Forslag yil cykelstrategi med tilhørende handlingsplan behandles i styregruppen

· Strategi og handlingsplan drøftes i inspirationsforum.

2. kvartal 2011

· Strategi og handlingsplan tilrettes og behandles i styregruppen

· Byråd (og Regionsråd) orienteres blandt andet med henblik på efterfølgende indarbejdelse i planstrategierne

· Input til den kommunale budgetlægning

3. og 4. kvartal 2011

· Handlingsplan iværksættes

· Ansøgning til den statslige cykelpulje

· Debat om de kommunale planstrategier

· Oplæg til det fortsatte arbejde

1. kvartal 2012
· Evaluering og erfaringsopsamling
· Drøftelse af det fortsatte arbejde m.m. i inspirationsforum

· Fastlæggelse af det fortsatte arbejde i styregruppen
BUDGET 
Budgettet omfatter det forventede tidsforbrug og de forventede direkte økonomiske omkostninger fra november 2010 til og med marts 2012.
	Udgifter
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Projektgruppen
	
	
	
	
	 

	30 timer pr måned pr kommune - 1920 timer á 400 kr.
	768.000
	kr.

	Diverse udgifter til 16 møder
	
	
	16.000
	kr.

	 
	
	
	
	
	
	 

	Inspirationsforum
	
	
	
	
	 

	2 møder á 25.000 kr.
	
	
	
	50.000
	kr.

	 
	
	
	
	
	
	 

	Proceskonsulent
	
	
	
	
	 

	30 timer pr måned á 850 kr.
	
	
	408.000
	kr.

	 
	
	
	
	
	
	 

	Mulighed for yderligere konsulentbistand
	
	200.000
	kr.

	 
	
	
	
	
	
	 

	Cykelruteplanlægger
	
	
	
	400.000
	kr.

	 
	
	
	
	
	
	 

	Demonstrationsprojekter
	
	
	800.000
	kr.

	 
	
	
	
	
	
	 

	Markedsføring (hjemmeside, foldere etc.)
	
	100.000
	kr.

	 
	
	
	
	
	
	 

	Evaluering og formidling
	
	
	100.000
	kr.

	 
	
	
	
	
	
	 

	Diverse ukendte udgifter
	
	
	100.000
	kr.

	 
	
	
	
	
	
	 

	I alt
	
	
	
	
	2.942.000
	kr.

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Finansiering
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Kontant bidrag fra Region Hovedstaden (40%)
	1.176.800
	kr.

	Projektgruppens eget arbejde
	
	
	768.000
	kr.

	Kontant bidrag på 195.000 kr. fra hver kommune
	780.000
	kr.

	Kontant bidrag fra Bycirklen
	
	
	217.200
	kr.

	 
	
	
	
	
	
	 

	I alt
	
	
	
	
	2.942.000
	kr.

	 
	
	
	
	
	
	 

	Alle tal er excl. moms.
	 
	 
	 
	 


Der indgår ikke egentlige, almindelige anlægsudgifter i budgettet udover hvad der måtte være nødvendigt for at kunne iværksætte diverse demonstrationsprojekter.

Det kontante bidrag fra Region Hovedstaden tænkes anvendt til delvis dækning af konsulentbistand, møder med inspirationsforum, etablering af cykelruteplanlæggeren og den fælles cykelhjemmeside, diverse demonstrationsprojekter samt evaluering og formidling.

Projektgruppen vil blandt andet via kontakter med virksomheder, DSB, Movia m.fl. løbende søge yderligere ekstern finansiering til implementering af strategien.

